

СОГЛАСОВАНО:

Администрация
Автозаводского района
г. Нижнего Новгорода



СОГЛАСОВАНО:

Администрация
Ленинского района
г. Нижнего Новгорода



СОГЛАСОВАНО:

И.о. генерального директора
ООО «Автозаводская ТЭЦ»



УТВЕРЖДАЮ:

Директор
ООО «Генерация тепла»



ПЛАН
подготовки ООО «Генерация тепла» к отопительному периоду 2026-2027 гг.

№ п/п	Мероприятия	Отчетная документация	Срок выполнения	Ответственный за выполнение	Примечание
1.	Обеспечение технического состояния и ремонт оборудования				
1.1	В целях исключения риска роста повреждаемости тепловых сетей согласно результатам анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов выполнить в летний подготовительный период капитальный ремонт следующих изношенных участков теплотрасс:	Комплект исполнительной документации по выполненному капитальному ремонту (реконструкции), оформленный в установленном порядке	Согласно утвержденных графиков капитальных ремонтов	Технический директор Адиатуллин Д.Т.	
1.1.1.	Капитальный ремонт от ж/д Мостоотряд 31 до ТК-3 Ду89	Комплект исполнительной документации по выполненному капитальному ремонту	15.09.2026	начальник УТОиР Шульгов А.В. начальник ОГП Дроздов А.В.	
1.1.2.	Капитальный ремонт от ТК-3 до ТК-4 Ду219	Комплект исполнительной документации по выполненному капитальному ремонту	15.09.2026	начальник УТОиР Шульгов А.В. начальник ОГП Дроздов А.В.	
1.1.3.	Капитальный ремонт от ТК-6 до ТК 9 Ду159	Комплект исполнительной документации по выполненному капитальному ремонту	15.09.2026	начальник УТОиР Шульгов А.В. начальник ОГП Дроздов А.В.	
1.1.4.	Капитальный ремонт от ТК-3/1-6 до ж/д 28 Ду159	Комплект исполнительной документации по выполненному капитальному ремонту	15.09.2026	начальник УТОиР Шульгов А.В. начальник ОГП Дроздов А.В.	
1.2	Произвести ремонт и ревизию котлов, общекотлового оборудования, насосного хозяйства, дымоососов, вентиляторов, очистку дымоходов с составлением актов	Отчеты о выполнении ППР	31.08.2026	начальник УТОиР Шульгов А.В.	
1.3	Произвести ревизию запорной арматуры, оборудования ХВО, очистку солерастворителей, покраску, досылку катодита.	Отчеты о выполнении ППР	31.08.2026	начальник УТОиР Шульгов А.В.	
1.4	Произвести ремонт наружных и внутренних газопроводов, газостопляющих установок и газового оборудования	Отчеты о выполнении ППР	22.08.2026	начальник УТОиР Шульгов А.В.	
1.5	Контроль за состоянием зданий и сооружений: проведение осмотров, выполнение ремонтов зданий и сооружений	Акты осмотров, журнал технических осмотров	15.04.2026 и 01.09.2026	начальник ЕАДС Лебедев А.С.	

		строительных конструкций зданий и сооружений			
1.6	Произвести ремонт электродвигателей насосного оборудования 6кВ	Отчеты о выполнении ППР	31.08.2026	начальник СЭиА Коротин А.Л.	
1.7	Произвести ремонт электродвигателей вентиляционного оборудования 6кВ	Отчеты о выполнении ППР	31.08.2026	начальник СЭиА Коротин А.Л.	
1.8	Произвести ремонт электродвигателей насосного оборудования 0,4кВ	Отчеты о выполнении ППР	31.08.2026	начальник СЭиА Коротин А.Л.	
1.9	Произвести ремонт электродвигателей вентиляционного оборудования 0,4кВ	Отчеты о выполнении ППР	31.08.2026	начальник СЭиА Коротин А.Л.	
1.10	Контроль за состоянием дымовых труб	Акты осмотров, журнал технических осмотров строительных конструкций зданий и сооружений	01.06.2026	начальник ЕАДС Лебедев А.С.	
2	Средства технологического управления, технологические защиты				
2.1	Произвести ревизию электрооборудования котельных; ремонт систем автоматики безопасности котлов (АМАКС, АМКО), ревизию блоков БУСАП, клапанов КМГ и КБК, датчиков, сервоклапанов, импульсных линий)	Отчеты о выполнении ППР	15.09.2026	начальник СЭиА Коротин А.Л.	
2.2	Произвести ремонт, подготовку и допуск в эксплуатацию узлов учета газа	Отчеты о выполнении ППР	31.08.2026	начальник СЭиА Коротин А.Л.	
2.3	Произвести ремонт, подготовку и допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии	Отчеты о выполнении ППР	31.08.2026	начальник СЭиА Коротин А.Л.	
3.	Топливообеспечение				
3.1	Заключить договор на поставку газа с ОАО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» на 2027 год	Договор	31.12.2026	начальник ОПГП Дроздов А.В.	
4.	Персонал				
4.1	Проведение проверки знаний с оформлением протоколов проверки знаний и удостоверений о проверке знаний, предусмотренных п.п. 70 и 71 ПТЭ ОТИТУ (Правил №511)	Протоколы проверки знаний, удостоверения о проверке знаний	15.09.2026	начальник УТОиР Щуплов А.В. начальник ЕАДС Лебедев А.С. начальник СЭиА Коротин А.Л.	
4.2	Проведение проверки знаний с оформлением протоколов проверки знаний и удостоверений о проверке знаний, предусмотренных п.п. 43 и 45 ПТЭ ЭП (Правил №811)	Протоколы проверки знаний, удостоверения о проверке знаний	до 30.09.2026	начальник УТОиР Щуплов А.В. начальник ЕАДС Лебедев А.С. начальник СЭиА Коротин А.Л.	
4.3	Актуализация организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию ОТ и ТУ согласно п.7 ПТЭ ОТИТУ	Приказ « О назначении ответственных лиц и организации технического надзора за безопасной эксплуатацией котельных »	29.08.2026	начальник СОТ Ломакин А.Н. начальник СЭиА Коротин А.Л.	
4.4	Обеспечить наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего	29.08.2026	Директор Сидоренко А.В.	

5	Предписания надзорных органов	функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб				
5.1	Обеспечить отсутствие невыполненных в установленные сроки Предписаний Ростехнадзора РФ, влияющих на надежность работы в отопительный период	Справка об отсутствии невыполненных Предписаний надзорных органов	29.08.2026	тех. директор Адигуллин Д.Т.	при наличии Предписаний надзорных органов	
6.	Измерения, наладка и испытания оборудования					
6.1	Проведение наладки тепловых сетей (расчет и установка СУ) и разброска гидравлических режимов	Утвержденные гидравлические режимы	15.09.2026	начальник ЕАДС Лебедев А.С. начальник ОПП Дроздов А.В.		
6.2	Проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети, проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке согласно п.п. 367-369 ПТЭ ОТИТУ	Графики плановых шурфовок и акты шурфовок подземных тепловых сетей	31.08.2026	начальник УТОиР Цуплов А.В.		
6.3	Проведение испытаний тепловых сетей на максимальную температуру, по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, согласно требованиям п.п. 352, 355-356 ПТЭ ОТИТУ	Акты и отчеты о проведении испытаний	31.08.2026	начальник ЕАДС Лебедев А.С.		
6.4	Проведение комплексного опробования работоспособности оборудования котельных согласно требованиям п.п. 388-390 ПТЭ ОТИТУ	Акты о проведении комплексного опробования котельных	31.08.2026	начальник ЕАДС Лебедев А.С.		
6.5	Проведение поверки средств измерений	Свидетельства о поверке, клеймо на измерительных средствах	30.08.2026	начальник СЭиА Коротин А.Л.		
6.6	Выполнение измерения удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов для выявления участков тепловых сетей с высокой коррозионной агрессивностью	Акты измерения удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов	30.08.2026	начальник СЭиА Коротин А.Л.		
7.	Противоаварийные мероприятия, направленные на повышение надежности работы оборудования					
7.1	Разработка и утверждение плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на котельных и тепловых сетях	Согласованный с органом местного самоуправления «План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на котельных и тепловых сетях ООО «Генерация тепла»	30.04.2026	начальник ЕАДС Лебедев А.С.		
7.2	Проведение после окончания отопительного сезона 2025-2026 гидравлических испытаний трубопроводов систем теплоснабжения от 8-ми котельных на плотность и прочность пробным давлением.	Программа и Акт о проведении испытаний	20.05.2026	начальник ЕАДС Лебедев А.С.		
7.3	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей согласно п.п. 26 и 333 ПТЭ ОТИТУ	Акты о выполнении гидравлических испытаний на прочность и плотность	30.08.2026	начальник ЕАДС Лебедев А.С.	испытания проводятся согласно графика	

7.4	Проведение гидравлических испытаний теплообменного оборудования на котельных	Акты о выполнении гидравлических испытаний	30.08.2026	начальник ЕАДС Лебедев А.С.	
7.5	Обеспечить проведение экспертизы промышленной безопасности для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки	Заключения экспертизы промышленной безопасности	30.06.2026	начальник СОТ Ломакин А.Н.	По договору от 29.01.2026 №ДУ3/077/06/26 запланировано проведение 16 ЭПБ
8.	Документация				
8.1	Заключение с ЕТО «Соглашения об управлении системой теплоснабжения»	Копия заключенного «Соглашения об управлении системой теплоснабжения»	01.07.2026	начальник ОПП Дроздов А.В.	
8.2	Актуализация положений о диспетчерской службе ООО «Генерация тепла»	Положение о единой аварийно-диспетчерской службе	31.08.2026	начальник ЕАДС Лебедев А.С.	
8.3	Актуализация перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования	Инструкции, перечень производственных инструкций	31.08.2026	начальник УТОиР Цуплов А.В. начальник ЭОиА Короткин А.Л. начальник ЕАДС Лебедев А.С.	
8.4	Утверждение в установленном порядке температурных графиков работы источников тепловой энергии, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период согласно требований п.125 ПТЭ ОТИТУ	Температурные графики источников на ОЗП 2026-2027, гидравлические расчеты системы теплоснабжения на ОЗП 2026-2027	01.07.2026	начальник ОПП Дроздов А.В.	
8.5	Назначение организационно-распорядительными документами лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственность за осуществление производственного контроля	Приказ «О назначении ответственных лиц и организации технического надзора за безопасной эксплуатацией котельных»	05.05.2026	начальник СОТ Ломакин А.Н.	
8.6	Обеспечить наличие в соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» лицензии на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации	Лицензия №ВХ-40-008317 от 18.08.2016 «Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1, 2 и 3 классов опасности»	30.06.2026	начальник СОТ Ломакин А.Н.	Срок действия лицензии бессрочно
8.7	Обеспечить наличие договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	Договор	30.09.2026	начальник СОТ Ломакин А.Н.	
8.8	Анализ прохождения ООО «Генерация тепла» отопительных периодов 2022-2025 гг.	Оформленный «Анализ прохождения ООО «Генерация тепла» отопительных периодов 2022-2025 гг.»	29.05.2026	Технический директор Адивитуллин Д.Т.	

8.9 Подгот «вка отчета о выполнении «Плана подготовки ООО «Генерация тепла» к отопительному периоду 2026-2027 г.г.»	Оформленный отчет о выполнении «Плана подготовки ООО «Генерация тепла» к отопительному периоду 2026-2027 г.г.»	04.09.2026	Начальник ОПГ Дроздов А.В.	
--	--	------------	-------------------------------	--

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature